

监理工作联系单

工程名称：永盛薄膜 10MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YSBM-20171021

致：平湖昇茂新能源科技有限公司浙江绍兴地区 20MWp 分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：关于施工资料与施工图纸交付事宜

内容：

就永盛薄膜 10MWp 分布式光伏发电项目施工资料与施工进度同步报验事宜现提出以下要求：

- 1、尽快将该项目前期策划资料以及进场材料等资料对我方进行报审；
- 2、加强你方现场人员安全文明施工教育；
- 3、将现场施工图纸尽快交付我方；

请你方尽快按照以上问题及要求整改，配合好我方监理工作，如后续还未整改我方将签发工程暂停令进行现场整改，暂停期间所涉及资金及其他问题将由你一方所承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年10月21日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。