

监理工作联系单

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项

编号：LHFP-LXD-006

致：河北华通隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目施工项目：

事由：关于施工现场安全施工的有关事宜

内容：

- 1、你方应制定施工进度计划，制定完成并自检合格后，向监理部进行报验。
- 2、你方在材料进场后，把材料的合格证、检测报告报监理部进行审查，未经审查的材料或审查不合格的材料，不得进行使用。
- 3、你方应将每天的施工工作量报监理部进行验收。
- 4、你方应按要求对钢筋进行进场复测。
- 5、你方应按要求留混凝土试块进行检测。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 武海忠

日期： 2017 年 8 月 1 日



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。