

监理工作联系单

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-LXD-GK-003

致：河南光坤能源科技工程有限公司

事由：关于工程管理事宜

内容：因现场施工进度缓慢，造成施工工期延长，经与业主方协商决定，制定相应的处罚制度。巡视过程中发现的施工质量和安全问题必须限期整改，如果第二次巡视仍发现未整改问题，将进行相应的处罚制度，处罚标准为每项 5000 元，如果后期整改到位，可协商解决。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份



由 扫描全能王 扫描创建