

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-GZLX-004

致: 润邦控股集团有限公司

事由: 电站质量整改

内容:

华阳检测公司和我监理方已经对所有并网光伏电站进行质量检测工作,检测光伏电站发现的各种问题,现在要求各个施工队伍针对各自电站问题进行整改。所有电站要求限期整改,整改期限到2018年1月2日结束。

从2017年1月2日起我监理方对所有电站整改情况进行核查。如果有施工队伍整改不到位,根据合同规定的内容,进行现场惩罚。

监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 
日期: 2017年12月29日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存__份,监理项目部存__份。