

监理工作联系单

工程名称：东源天华阳光农光互补一期 100 兆瓦项目

监字【2018】-005

致：江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部

抄送：东源天华阳光新能源电力有限公司

事由：关于 S74#箱变存在安全隐患事宜；

内容：

1、S74#箱变基础施工位置，处于石头山脚下面，箱变背临陡坡，易发生坍塌，存有安全隐患。应做好箱变的保护措施，采取箱变的保护方式须通过设计方出图。箱变安装前，保护设施必须完成，经验收合格后方可安装。否则不得安装箱变设备。

2、S74#箱变也可通过设计院出图，移置到安全的位置安装。
如图下



四川元丰建设项目管理有限公司

东源天华阳光农光互补一期 100 兆瓦项目部

2018 年 4 月 23 日



由 扫描全能王 扫描创建