

离场联系单

工程名称：湖南益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目电站项目

编号：CZZHJL-LC-01

致：益阳大通湖东大光伏发电有限公司

由于 本工程监理初检、缺陷工作已完成 的原因，现我方监理人员将于 2018 年 11 月 6 日 18:00 起，撤离项目现场。

1、合同期限：2017 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日；

2、延期时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 6 日；

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日期：2018 年 11 月 6 日

总监或总监代表意见：

请业主代表确认回复意见。

总监或总监代表：

日期：2018 年 11 月 6 日

业主单位意见：

同意

业主单位（章）：

业主代表：

日期：2018 年 11 月 6 日