

监理工作联系单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 002

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于施工进度事宜

内容:


贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程已进场施工半月有余, 实际工程进度于贵公司提交的进度计划严重滞后。现要求贵方增加人员、机械, 采取多点作业, 合理组织施工, 确保工程顺利推进。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。