

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号： 013

致：河南易通电力工程有限公司

事由：关于施工进度的事宜

贵方承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程，延期工期节点时间 2017 年 12 月 10 号即将到期。望贵方增加人员、机械，合理组织完成施工。到期未完，将按照光伏区日发电量（并网价格约壹万陆仟元一日）进行处罚。

:

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



期：2017.12.3

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。