

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-001

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由 资料报审滞后问题

内容：自我方监理 10 月 01 日进场以来，贵公司仍未报审相关资料，请将需要报审的资料（公司资质、项目部人员资质、施工组织设计、特种作业机械及特种作业人员资质、专项施工方案、项目划分表、进度计划表等）立即报我监理项目部审查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张纪壮

山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

日期：2017 年 5 月 21 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__