

监理工作联系单

工程名称: 江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号: JXM6-015

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于二期项目施工图纸未到场事宜

内容:

二期项目施工已经开始，但我方未见到二期工程施工图纸，现要求你项目部及时落实施工图纸，确保施工过程按图施工。

监理单位(章)

总/专业监理工程师: 任仲峰

日期: 2018年1月10日