

监理工作联系单

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: JXM-LXD-010

致: 广州隆乐光伏科技有限公司

根据委托方 广州隆乐光伏科技有限公司 和监理方 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的 阿里巴巴增城菜鸟物流园 9.78MWp 分布式光伏电站项目工程监理合同, 按该监理合同中相关条款约定: 监理驻场期限为 3 个月, 自 委托方通知监理进场 至 2017 年 12 月 31 日止。我监理单位已按委托方的要求在 2017 年 10 月 1 日正式进场履行监理合同, 截至 2017 年 12 月 31 日, 监理驻场期限已经满 3 个月, 自 2018 年 1 月 1 日起, 已经进入监理延期阶段。

请委托方 广州隆乐光伏科技有限公司 予以确认。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 俞传辉

日期: 2018 年 1 月 1 日

建设单位意见:

菜鸟项目工作需要, 请监理方予以延期。

建设单位项目部 (章)

建设单位项目负责人: 俞传辉

日期: 2018 年 1 月 1 日

注本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部和监理项目部各存 1 份。