

资料异常上传情况说明

项目名称：海橡项目、华立项目 2222.64kW 分布式光伏电站项目

不能上传资料名称	监理工作联系单
不能上传原因说明：无材料，施工方未进场，处于停工状态。 填表人：李万忠	
监理项目部确认： 情况属实 监理项目部（章）： 项目负责人：李忠 日期：2018.13.23 	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。