

临时离场联系单

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目

编号: LXD-004

致: 台州杭泰电力有限公司(建设单位):

由于 春节, 项目暂停放假 原因, 现我方监理将于 2018 年 2 月 5 日 8 时起,
暂离项目现场, 于 2018 年 2 月 24 日 8 时项目返回复工。

监理离场前按下述要求做好各项工作:

- 1、现场值班人员安排妥当;
- 2、撤离放假管理准备工作已经做到位;
- 3、现场材料堆放整齐, 成品、半成品保护措施做好;
- 4、施工单位停工报告已经经业主、监理批准, 复工时间已确定。

项目监理机构(章):

监理负责人:

日

期: 2018.1.4

业主单位意见:

同意临时离场, 节后按时返回, 做好
撤场相关工作。

业主单位(章):

项目经理:

日 期:

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建