

监理工作联系单

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: LXD-0013

致: 信邦建设工程有限公司 (施工单位):

自附属工程开工以来, 业主与监理口头、监理例会上、书面文件多次反复要求把施工进度计划提交到监理审核, 如本月 14 日上午之前没有提交, 视为无视业主、监理的要求与其领导, 业主、监理轻则将对对其进行 1000 元罚款处理。

抄送建设单位项目部。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 邵艺

日期: 2018 年 2 月 12 日

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。