

监理工作联系单

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目 编号：LXD-0014

致：陕西顺协盈建筑工程有限公司（施工单位）：

自附属工程开工以来，业主与监理口头上、监理例会上、书面文件多次反复要求把施工进度计划提交到监理审核，如本月14日上午之前没有提交，视为无视业主、监理的要求与其领导，业主、监理轻则将对其进行1000元罚款处理。

抄送建设单位项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018年7月12日

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。