

临时离场联系单

工程名称: 方山县袁家里村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: LC-03

致: 上海坤尚能源投资有限公司 (业主项目部)

由于项目已进入消缺期, 现场暂无人员施工, 监理延期期限至 2018 年 6 月 30 日已满足
监理期限, 超出后监理人员不常驻现场, 在项目验收等关键节点安排监理人员进场配合工作
的原因, 现我方监理人员将于 2018 年 7 月 5 日 18 时起, 撤离项目现场。

项目监理机构 (章):

监理工程师: 王洪亮

日期: 2018 年 7 月 4 日

总监或总监代表意见:

总监或总监代表:

日期: 2018 年 7 月 4 日

业主单位意见:

同意临时离场, 在项目验收及交接等节点, 按要求返场配合工作。

业主单位 (章):

项目经理:

日期: 2018 年 7 月 4 日

本表一式贰份, 建设单位、监理单位各一份。