

监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：013

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于施工资料事宜

内容：项目即将进入竣工验收阶段，因此要求总包项目部，尽快整改完善施工项目各项报审资料，在 5 月 20 日前报监理项目部审核。

前期葛洲坝施工资料尽快与业主协商归档事宜。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期 2018 年 5 月 4 日



注 本表一式__3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__1__份。