

监理工作联系回复单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电项目

编号 001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）

贵司关于“无法正常开展监理工作相关事宜”的工程联系单已收悉，现我司答复并通知如下：

目前我司正积极推进项目建设，但现在贵司人员未在现场。现我司正式通知贵司立即安排人员到场开展监理工作，不得延误，否则视为贵司违约。

以上请知悉！顺祝商祺！

上海坤尚能源投资有限公司（章）：

2017 年 11 月 13 日