

监理工作联系单

工程名称: 济南国开娃哈哈2MW 分布式光伏发电工程

编号: ZHJL-WIII-LX-01

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

抄送: 济南中联国开新能源有限公司

事由: 资料上报滞后事宜

内容:

1、施工前期、过程资料上报不及时、部分资料严重滞后, 现要求你单位尽快完善相关资料并及时上报监理单位进行审核。

监理项目部 (章)

现场负责人: 邵伟

日期: 2017 年 12 月 5 日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建