

临时离场联系单

工程名称:勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号:001

致:七台河市润谷农业发展有限公司:

由于 天气寒冷,无法施工等原因,现我方监理将于 2018 年 1 月
/6日起,暂离项目现场,返场时间按业主要求执行。

总监或总监代表意见:

项目监理机构(章):

总监或总监代表: 3/14/8,

日 期: 2018 年 1 月 10 日

业主单位意见:

业主单位(章): 王敬文

项目经理: 王香花

日 期: 2018 年 1 月 10 日