

监理工作联系单

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号: 011

致: 北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司(七台河项目部)

事由:

关于围栏施工问题

内容:

近日各村级电站多有材料丢失问题发生, 介于南通二建 10 个电站和东海的城西、河口电站已基本完工, 经我方与业主协商结合实际完成情况, 现要求你方于 6 月 15 日完成各村围栏施工包括围栏大门, 更好的加强电站的安全与保护!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 时金宝

日期: 2018 年 6 月 11 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。