

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：023

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于项目光伏组件积雪问题

内容：

经监理现场巡视发现光伏组件下部积雪严重，特别是25°角支架积雪尤为严重，要求你方立即派人及时清理，以免积雪时间过长对组件造成损坏和影响正常发电量，如不及时清理出现问题由你单位自行承担一切责任。



监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2018年11月15日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。