

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：027

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于后期并网电站逆变器内没有安装防尘棉事宜

内容：

监理在日常现场巡视中，检查时发现后期并网发电的几个电站，逆变器室内没有安装防尘棉，严重影响电站安全。请你公司根据此问题5日内对没有安装防尘棉的逆变器，进行安装整改，如若不按期完成将对你公司进行经济处罚。

监理项目部

总/专业监理工程师：时金生

日期：2019年1月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。