

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：028

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于 17 个电站系统升级上传不到国家电网问题

内容：

现场监理和业主多次和你汉能公司总包单位沟通，因你公司承建的 17 个电站系统升级维护上传不到国家电网问题一直没有得到回复，要求你汉能公司立即整改升级上传数据到国家电网，在此期间所产生的一切责任和费用都由汉能公司全部承担。

监理单位（章）
总/专业监理工程师
日期：2019



注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。