

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：037

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于尽快整改消缺初检报告所提出的问题

内容：

贵公司东海施工队已建的十一个村级光伏电站已初检完毕，需要整改消缺问题三方已经确认。望贵公司尽快整改消缺，希望贵公司引起高度重视，以免影响竣工验收工作。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：



日期：2019年11月13日

注 本表格一式三份，由监理项目填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存一份