

监理工作联系单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-006

致：上海上电电力工程有限公司

事由：雨棚漏水事宜。

内容：监理现场巡视发现 M4-M5 及其他弧形区域的雨棚北面（南边）东西方向大雨棚的雨水排到新安装的雨棚上，不能排到女儿墙里面的屋面上而排到雨棚下的人行过道上也就是原 XHGF-003 监理工作联系单及监理通知单 XHGF-007(008).望你单位尽快的解决并回复。现场多个雨棚组件间注胶出现漏水现象，望停雨后尽快整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王强

日期：2017 年 12 月 14 日

宿迁光伏电站容配比优化改造工程
监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建