

监理工作联系单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-002

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场安装组件确保无遮挡事宜

内容：监理现场巡视发现，维修通道按图安装在组件的北面，那组件就会偏南面安装，原东西方向的雨棚会造成对组件的遮挡。为确保组件无遮挡望你单位尽快与设计院沟通。组件尽量靠北边安装，避免遮挡。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 王明

日期: 2017 年 11 月 7 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建