

监理工程师联系单

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号: JXM-JLLX-006

致: 山东正泰工业设备安装有限公司

主题: 关于施工进度事宜

内容:

本项目现场施工基本结束, 630 在即, 现对你单位要求在 2018-6-28 下午 5 点之前完成从汇流箱到箱变间的送电, 以便如期并网, 如完不成, 建设单位将按照相关规定进行处罚, 每日 2000 元处罚。

监理项目部 (章):

专业监理工程师: 张明

日

期: 2018.6.27

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建