

临时离场联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-014

致：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部：

由于临近岁末年初，春节放假的原因，现我方监理将于 2018 年 02 月 13 日起，暂离项目现场，于 2018 年 02 月 22 日项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场。

监理离场前按下述要求做好各项工作：

- 1、组织施工单位对所管辖施工现场进行全面、系统的安全大检查，排除重大安全隐患。
- 2、要求施工单位上报春节放假停工申请报告。
- 3、下发工程暂停令。

项目监理机构（章）

监理负责人

日



建设单位意见：

1. 建设单位与监理单位共同督导，成立春节假期安全小组，明确责任人及相关专职负责人，保障项目春节假期期间人、材、物安全
2. 项目各参建单位管理人员 2月22日返场

建设单位（章）：

项目负责人：

日



本表一式二份，建设单位、监理单位各一份。