

监理工作联系单

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM6—013

致：中机国能电力工程有限公司 施工项目部：

事由：关于外线施工资料报验存在的问题：

内容：

目前外线基础施工、组塔、导线架设已全面展开，铁塔基础浇筑、组塔已完成过半，施工资料的编制和报审仍迟迟不能落实，近期省电力质监站将对项目进行首次监督检查，为确保项目能够顺利通过首次质检监督检查，要求你项目部务必在一周内完善所有施工同步资料的报审工作。如不能及时落实，由此影响到整个项目的检查，你项目部将承担全部责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。