

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-03

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于施工资料报审问题

内容：

江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目项目自 11 月 18 日今，总包方未上报任何开工资料至我方。

- 1、箱变基础及预制仓的即开挖已完成，贵方未报送任何有关施工验收的资料。
- 2、总包方和分包方的施工资质请尽快上报。
- 3、特种施工人员（电工、焊工）请尽快予以审核证件，杜绝无证上岗行为。
- 4、工作进度安排和材料进场安排请尽快发送至监理方。

现场未悬挂“五图一牌”，且临时用电没有张贴安全标志牌，施工钢楼梯没张贴“非项目施工人员禁止攀爬”的标语，且现场材料堆放较凌乱。

以上问题请与下周 11 月 30 日之前完成整改，前期所需资料尽快赶制，务必做到资料与现场施工进度一致，谢谢。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  任立华

日期： 2016 年 11 月 28 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。