

监理工作联系单

工程名称：江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-14

致：江苏国际建设有限公司南京分公司（江苏天工工具有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目部）

事由：关于南厂区并网前期事宜

内容：

今收到供电部门的通知，丹阳供电部门将于 12 月 30 日上午 9:00 到江苏天工工具有限公司南厂区进行并网前的检查工作。未完成的部分请暂停施工，并对已安装完成的部分做好相关自检工作，以免并网时发生意外情况。请贵方在收到本通知后尽快做好相关事宜，谢谢配合！

致此。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 12 月 28 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。