

监理工程师联系单

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：上海亚泰建设集团有限公司

主题：关于开工资料报审相关事宜

内容：

项目已开工数日，所需报审的资料至今未报送，
请你单位加快速度，完成之后立即报审监理部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。