

监理工作联系单

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：KLLX-002

致： 南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于施工进度及设备标识挂牌相关事宜

内容：

1、截至 2018 年 1 月 12 日，你方仍未按照要求完成全容量并网，现要求你部合理安排施工人员，加强管理，确保施工进度。

2、现要求你方尽快开展设备标识挂牌工作。

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建