

临时离场联系单

工程名称：山东东方新材料有限公司 4MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：001

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（建设单位）：

由于 临近春节 原因，现我方监理将于 2018 年 02 月 08 日 17 时起，暂离项目现场，于 2018 年 03 月 04 日 8 时项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场。

监理离场前按下述要求做好各项工作：

项目监理机构（章）：

监理负责人：

日

期：2018.02.07



业主单位意见：

同意

业主单位（章）：

项目经理：

日

期：2018.2.8

