

临时离场联系单

工程名称：山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WC-LCLX-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司（建设单位）：

由于春节放假，现场停工原因，现我方监理将于 2018 年 1 月 31 日 17 时起，暂离项目现场，于 年 月 日 时项目复工后返回，如贵单位暂时不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系监理公司市场部，以便协调监理人员按时返场。

项目监理机构（章）：

监理负责人：

日

期：2018.1.29

业主单位意见：

业主单位（章）：

项目经理：

日 期：

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。