

监理工作联系单

工程名称: 山东潍柴2MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-WC-LX-003

致: 镇江新华电有限责任公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

事由: 施工前期报验资料事宜

内容:

自你单位 2017. 12. 05 进场施工至今, 现场施工各项需报验资料还未健全,
现要求你单位尽快完善施工报验资料至监理项目部审核。

监理项目部 (章)

现场负责人: 刘瑞生

日期: 2017年12月27日

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位、施工单位各存 1 份, 监理单位存 1 份