

离场联系单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

致：池州超威电力有限公司

事由：监理人员离场

内容：

由于春节放假原因，现我方监理将于 2018 年 2 月 5 日起，暂离项目现场，于 2018 年 2 月 26 日项目复工后返回，如贵单位不能确定项目复工时间，请于项目复工前 7 日书面联系我司市场部，以便协调监理人员按时返场

监理离场前按下述要求做好各项工作

1. 对施工现场进行全面、系统的安全大检查
2. 我部将给施工单位下发工程暂停令
3. 对已完成的工序进行验收

以上情况请贵公司予以确认

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任伟

日期：2018 年 2 月 1 日

建设单位意见：

同意

池州超威电力有限公司
项目部（章）
建设单位项目经理：张正军
日期：2018 年 2 月 1 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部、监理项目部各存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建