

监理工作联系单

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HDGF-JLLXD-008

致：湖南力峰建设工程有限公司项目部

抄送：衡东县兴衡光伏发电有限公司项目部

主题：关于过程资料报审相关事宜

内容：

项目已接近尾期，所需过程报审资料至今未报审齐全，请加快制作速度，完成后报于监理审查。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。