

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目

编号: CZZHPTWZHLXD 001

致: 晶科电力科技股份有限公司

关于: 报审资料与安全施工问题

内容:

浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目开工以来, 经监理单位检查发现, 总包方的开工报审资料至今 (2018 年 1 月 28 日) 为空白, 未按规定报审, 监理单位已多次口头通知, 尽快提交。

由于最近几天雨雪天气屋面积雪严重, 屋面作业, 需要清理积雪后才能进行, 否则容易发生安全事故!

监理单位

总/专业监理

日期 2018



本表一式三份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工单位、监理单位各一份。