

监理工作联系单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-GZLX-001

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于材料的事宜

内容

根据目前项目的进度，现场支架材料（包括螺栓、螺帽等）不能满足现场
安装需求，对施工进度造成影响。请贵方尽快妥善安排相应材料进场，以免延误工
程进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年3月26日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

