

# 监理工作联系单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15MW  
全额上网分布式渔光互补光伏发电项目

编号：DYSJ-002

致：丹阳嘉信电力发展有限公司（业主单位）

主题：关于图纸会审事宜

内容

由于本工程进展速度较快，但图纸在本工程当中的适用性未得到确认，所以希望贵单位能尽快组织参见单位进行图纸会审，我们及时做好记录，以满足施工需要，让他们按可行性图纸进行施工，以免后期终检带来不必要的纠纷。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李波

日期：2018年6月30日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份  
份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份施工项目部  
各存一份，监理项目部存一份