

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFFD-02

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于施工进度问题事宜

内容: 目前本项目开工已经 3 个周期, 我监理部人员巡视施工现场发现, 应各方面原因, 造成施工进度缓慢, 各道工序未能按计划时间完成, 为确保本项目按时并网发电, 特要求你单位, 立刻采取有效措施, 加快施工进度, 督促外线抓紧动工, 争取本项目按时完工。

上述问题, 望你单位引起高度重视, 预防工期延误, 无法按时并网发电, 给项目造成重大经济损失。



注 本表一式三份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存一份。