

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-BFZGFFD-03

致：盐城云杉光伏发电有限公司业主项目部

事由：关于钢结构防腐、C 型钢现场打孔和箱逆变基础事宜

内容：

监理部自 2018 年 5 月 2 日下发给总包单位关于钢结构防腐、C 型钢现场打孔和箱逆变基础问题的监理通知单已十多天，至今没收到相关内容的处理意见，现监理部提议对相关事项下发停工令，请业主审核批复。

监理项目部

总/专业监理工程师



日 期：2018 年 5 月 13 日