

监理工作联系单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-014

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于开关站施工图纸问题

内容：

近日，开关站事故油池准备开始施工，原图纸设计单位（三峡大学（湖北）建筑设计研究院有限责任公司）所设计图纸与现图纸设计单位（杭州鸿晟电力设计咨询有限公司）所设计图纸存在差异。新图纸设计完成后你方要提交至建设单位相关负责人处审核，经建设单位批准后方可用于现场施工。

若未经建设单位审核且批准便用于现场施工，导致后续造成返工，则一切后果由你公司负责。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年4月7日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。