

监理工作联系单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SLNA02

致：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）


事由：关于无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目监理合同延期事项

内容


依据无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目监理合同内容，第六条第一项“监理期限：90天，若需要延期，则要求免费一个月（免费延期一个月期间的监理人员安排满足现场工作需要）”。我方监理人员于2018年03月13日入驻无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目开展现场监理工作，依据本项目监理进场确认联系单（编号ZHSUP-WXAS-SLNA01）及每月签署考勤表，合同即将于2018年06月13日进入延期。考虑本项目实际情况特与贵司进行沟通，请给予回复。延期后相关事宜按监理合同附加条款进行或按我司市场部与贵司协商签署的附加合同执行。

请于延期日前回复，不回复视为同意本项目的监理合同附加延期相关条款。若有异议请于收到本联系单24小时内提出书面回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018年06月25日

建设单位章： 

建设单位代表： _____

日期：2018年7月3日

注本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份。