

# 监理工作联系单

编号:ZHSOP-WXAS-SLNA03

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

致: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

事由: 关于无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目监理合同延期事项 内容

依据无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目监理合同内容, 第六条 第一项 “监理期限: 90 天, 若需要延期, 则要求免费一个月 (免费延期一个月期间的监 理人员安排满足现场工作需要)”。我方监理人员于 2018 年 03 月 13 日入驻无锡华润微电 子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目开展现场监理工作, 依据本项目监理进场确认联系单 (编号 ZHSUP-WXAS-SLNA01) 及每月签署考勤表, 合同即将于 2018 年 07 月 13 日正式进入延期。延期后相关事宜按监 理合 同附 加 条 款 进 行 或 按 我 司 市 场 部 与 贵 司 协 商 签 署 的 附 加 合 同 执 行 。

请于延期日前回复, 不回复视为同意本项目的监理合同附加延期相关条款。若有异议请于收到本 1 联系单 24 小时内提出书面回复。

监理项目部:

总/专业监理工程师:

日

期:

建设单位:

建设单位代表:

日 期:

2018.7.12