

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -008

致：协鑫集成科技股份有限公司

主题：关于组件质量相关事宜

内容：

你单位生产的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目三期组件进场存在以下问题：

- 1、现场组件开箱分散布置后发现同一箱内有色差，且颜色差异明显。(附相片)
- 2、巡检发现，部分一块组件内电池片有明显色差。(附相片)

鉴于业主方三期厂房 2.55MW 并网发电时间为 2018 年 6 月 10 日，现各方要求组件厂家整改如下：

- 1、已经分散布置的组件，组件生产厂家立即派人在现场对组件进行挑选分色。
- 2、同一组件内有明显色差的退回生产厂家。
- 3、后批次组件必须严格分选色差，避免同批次货物到货不同色系产品，严禁同箱组件有不同色系组件，并在包装上注明颜色。

以上生产质量问题引起生产单位重视，杜绝此类事情发生，严禁不合格产品进场，否则由此导致的一切经济损失有贵方负责。



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

