

监理工作联系单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-LX -004

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工资料相关事宜

内容：

你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目存在施工资料与实体不同步问题；3 月 30 日第一次例会提出施工过程中资料要与施工进度同步，至今未见分部分项检验批资料及材料进场后第三方检测试验资料报验，以上资料引起总包单位重视，抓紧落实报验。

项目监理机构（章）：

监理工程师：



日期：2018.5.2

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。