

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作联系单

编号: HNX-YJLL-006

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司项目部:

关于回复监理工程师通知单及资料签认的事宜:

1.针对施工现场存在的各类质量问题,我方下发了监理工程师通知单,并要求限期回复,至今仅整改回复 2 份。监理下发的通知单要求根据所限时间完成整改并附影像资料回复监理项目部。

2.质监检查需要整改的现场问题回复, 实际并未完全现场整改,为取得并网通知书,监理对有关资料进行了签字盖章,至此告知你方不据有任何质量认证验收凭证。

针对上述问题希望你方认真对待。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018.6.26.



由 扫描全能王 扫描创建